

Паспорт лин-проекта

Комитет образования и науки

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Специальная школа № 53»

(654002, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул Разведчиков, 1 тел.  
8(3843)31-01-22 nashashkola53@yandex.ru)

Оптимизация процесса написания специальной индивидуальной программы  
развития (СИПР)

Директор МКОУ «Специальная школа № 53»

УТВЕРЖДАЮ

Полянцев М.В.




Таблица 1

<p>Общие данные: Заказчик: Полянцев М.В., директор ОУ Процесс: сбор информации, составление, согласование и утверждение СИПР Границы процесса: от сбора информации до сдачи СИПР Руководитель лин-проекта: Чудинова Е.А., заместитель директора по УР Команда лин-проекта: Бретенкова И.Ю., учитель</p>			<p>Обоснование</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Длительный процесс составления СИПР</li> <li>2. Потеря времени при заполнении составления СИПР</li> <li>3. Повышенная эмоциональная нагрузка педагогов</li> <li>4. Отрыв педагогических работников от основной деятельности</li> </ol>									
<p>Цели и задачи</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Оптимизировать процесс заполнения СИПР</td> <td>нет</td> <td>да</td> </tr> <tr> <td>Разработать форму заполнения СИПР</td> <td>нет</td> <td>да</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: сокращение временных потерь у педагогов, оптимизация работы при составлении СИПР</p>			Наименование цели, ед. изм	Текущий показатель	Целевой показатель	Оптимизировать процесс заполнения СИПР	нет	да	Разработать форму заполнения СИПР	нет	да	<p>Сроки</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Старт проекта - 10.01.2022</li> <li>2. Согласование паспорта лин-проекта - 10.01.2022</li> <li>3. Картирование текущего состояния - 10.01.2022 - 24.01.2022</li> <li>4. Анализ проблем и потерь - 10.01.2022 - 24.01.2022</li> <li>5. Составление карты целевого состояния - 24.01.2022 - 04.02.2022</li> <li>6. Разработка плана мероприятий - 07.02.2022 - 18.02.2022</li> <li>7. Защита плана мероприятий - 21.02.2022 - 28.02.2022</li> <li>8. Внедрение улучшений - 01.03.2022 - 01.04.2022</li> </ol>
Наименование цели, ед. изм	Текущий показатель	Целевой показатель										
Оптимизировать процесс заполнения СИПР	нет	да										
Разработать форму заполнения СИПР	нет	да										



	<p>9. Мониторинг результатов - 03.05.2022 – 20.05.2022</p> <p>10. Закрытие лин-проекта - 23.05.2022 – 31.05.2022</p> <p>11. Мониторинг стабильности достигнутых результатов - 01.06.2022 - 10.06.2022</p>
--	---

Таблица 2

№ п/п	Название проблемы	Коренные причины	Мероприятие	Предполагаемый эффект
1	Отсутствие систематизации данных	Отсутствие анализа данных по составлению СИПР в методической литературе	Сбор информации по составлению СИПР, анализ данных методической литературы	Соотнесение различных шаблонов СИПР к реализуемым АООП в МКОУ «Специальная школа №53»
2	Отсутствие единого шаблона СИПР	Не разработан шаблон документа Не введены единые требования к оформлению	Разработка шаблона документа Разработка и введение единых требований	Наличие стандартизированного шаблона СИПР в МКОУ «Специальная школа №53»
3	Отсутствие времени	Длительность затраченного времени педагогов на создание СИПР	Заполнение педагогами шаблона СИПР данными по обучающемуся	Сокращение временных затрат на подготовку и заполнение документа СИПР